

	W1 18.04.	W2 25.04.	W3 02.05.	W4 09.05.	W5 16.05.	W6 23.05.	W7 30.05.	W8 06.06.	W9 13.06.	W10 20.06.	W11 27.06.	W12 04.07.	W13 11.07.	W14 18.07.
Phase 1 Modellierung														
Anforderungsanalyse														
Klassendiagramm														
Phase 2 Implementierung														
Klassenvererbungen														
Objektklassen														
JavaDoc														
Einlesen der Dateien & Objektbildung														
Algorithmus: Pärchenbildung														
Algorithmus: Gruppenbildung														
Ausgabe der Ergebnisse														
GUI														
Phase 3 Testing														
Testdokumentation														
Einlesen der Dateien & Objektbildung														
Pärchenbildung														
Gruppenbildung														
GUI														
Phase 4 Delivery														
Präsentation														

Alle

Eman (Alie)

Zoe (Laic)

Zuhal (Sicim)

Ziyan (Zhangzi)

Baran (Dolapci)