

	W1 18.04.	W2 25.04.	W3 02.05.	W4 09.05.	W5 16.05.	W6 23.05.	W7 30.05.	W8 06.06.	W9 13.06.	W10 20.06.	W11 27.06.	W12 04.07.	W13 11.07.	W14 18.07.
Phase 1 Modellierung														
Anforderungsanalyse														
Klassendiagramm	Zuhal (Sicim)													
Phase 2 Implementierung														
Klassenvererbungen				Zoe (Laic)										
Objektklassen				Eman (Alie)										
Algorithmus: Pärchenbildung					Zuhal (Sicim)									
Algorithmus: Gruppenbildung						Zoe (Laic)								
Ausgabe der Ergebnisse								Eman (Alie)						
GUI									Zoe (Laic)	Zuhal (Sicim)				
Phase 3 Testing														
Objektbildung					Eman (Alie)									
Pärchenbildung						Zuhal (Sicim)								
Gruppenbildung							Zoe (Laic)							
GUI														
Phase 4 Delivery														
Präsentation														

Alle

Eman (Alie)

Zoe (Laic)

Zuhal (Sicim)